INFORME INSPECCION TECNICA DE OBRA N° 004.- EDOC-USACH-2014.-

OBRA: EDIFICIO EDOC — USACH
FECHA: 22 de Octubre de 2014 .-

Para: Arg. Jaqueline Chong V. - Jefe Dpto. de la Infraestructura.

De: C. Civil Arturo Gonzalez Riquelme - Inspector Técnico de Qbra:

A.- COMENTARIO Y ANALISIS TECNICO:

1. La Obra no ha experimentado una mejoria real para el normal desarrollo de los trabajos, a la fecha.

2. Razones Bésicas:

2.a) Se debe en gran medida al débil desarrollo técnico en enfrentar los distintos sectores, por el escaso bagaje
del conocimiento técnico del personal en las distintas areas.

2.b) Los recursos tanto de materiales, equipos y de suministros, han sido insuficientes frente a las demandas
habituales que requiere una obra de esta envergadura.

2.c) Se observa desconocimiento en utilizar equipos adecuados conforme a lo solicitado en las Especificaciones
Técnicas de arquitectura y de estructuras del proyecto y las Bases administrativas, que regulan el Contrato
vigente, como es el caso del suministro de Moldajes que fueron solicitados en los folios N° 41, del Libro de Obras
N° 01 de fecha 27 de Junio de 2014, y reclamados posteriormente en los folios N° 43, de fecha 02 de Julio de
2014, del Libro de Obras N° 01 y en folio N° 16-2, de fecha 18 de Julio de 2014, del Libro de Obras N° 02 y que a
la fecha no han logrado e! objetivo del proyecto: es el caso de Hormigdn a la vista.-

3. Es evidente que esta Empresa NO posee un amplio conocimiento en obras de Edificacion ni el manejo adecuado
en su capacidad organizativa en direccionarla para lograr un buen acometido, tanto en su desarrollo y control de
ella. Como referente, desde mi llegada como 1.T.O. han confeccionado ya tres Reprogramaciones de Obras y
ninguna ha sido cumplida 100 % y responsablemente, hasta el dia de hoy.

4. Ademas se suman HITOS acordados, en dos reuniones a nivel gerencial con la Empresa Constructora, que no
han logrado cumplir y asumir en las fechas propuestas.

5. A la fecha se han confeccionado tres Reprogramaciones de Obras, solicitadas en los folios respectivos del Libro
de Obras N° 01 y 02 respectivamente Se suma a esta situacion los programas semanales de obras que la
Constructora debe entregar sistematicamente, sin lograr su objetivo. Estas programaciones semanales fueron
solicitadas en los libros de Obras y dejaron de ser presentados desde ya hace casi 20 dias atras, pese a estar
pedidos en los folios respectivos de los Libros de Obras.

6. Se suma a esta grave situacion del Contrato la situacion financiera que atraviesa la Empresa en Chile, por lo que
se adjunta el Informe Empresarial de 22 carillas (DICOM), de emision reciente con fecha 20 de Octubre de 2014,
donde se indica en dicho Boletin una deuda Impaga de 179 documentos que mantiene la Empresa Isolux Corsan
Corvian, Agencia en Chile, impagos desde el 19 de marzo de 2014 a la fecha. La deuda asciende en el sistema
comercial a la cantidad de $ 971.350.524, en negocios asumidos directamente con ocasion en los distintos,
incluyendo con nuestra Institucion.
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B.- ANALISIS Y AVANCES DE OBRAS

RESUMEN
a |Valor contrato $ 9.454.000.000
Monto efectivo pagado hasta EP.6
12 i . $1.420.027.033
(descuento anticipo y retenciones)
1,3 |avance real de obras al 31,07,2014 $966.418.740
14 Sobrepagos cancelados al 31,07,2014 .
por estados de pago )
Monto efectivo pagado hasta EP.7
2,1 i ) $ 1.626.560.647
(descuento anticipo y retenciones)
2,2 |avance real de obras al 15,10,2014 §1.199.963.617
23 Sobrepagos cancelados al 15,10,2014 S R G
por estados de pago ikl
b |Pagos cancelados a la constructora Pr::::: do a:tei\::;::cggé Retencion 5% | Total Descuentos A pagar
b,1 |Estados de pago cancelados
E.P.N21 $187.219.071| $37.443.814 $9.360.954 $46.804.768 $140.414.303
E.P.N22 $218.580.435( $43.716.087 $10.929.022 $54.645.109 $163.935.326
E.P.N23 $318.448.713] $63.689.743 $15.922.436 $79.612.178 $238.836.535
E.P.N24 $234.708.359] $46.941.672 $11.735.418 $58.677.090 $176.031.269
E.P.N25 $177.232.806] $35.446.561 $8.861.640 $44.308.202 $ 132.924.605
E.P.N26 $757.179.993] $151.435.999 $37.859.000 $189.294.993 § 567.884.995
E.P.N27 $275.378.152|  $55.075.630 $13.768.908 $ 68.844.538 $206.533.614
Totales $2.168.747.529] $433.749.506| $108.437.376 $542.186.882| $1.626.560.647
b,2 |Garantias en poder de USACH
Anticipo $ 1.890.800.000
Devolucion del anticipo al estado de 99-08-2014 $ 374,742,161
pago 6
Anticipo contra boleta (para ayudar a 17-10-2014 300,000,000
la Constructora)

C |Total cancelado $4.192.102.808
Porcentaje cancelado al 15-10-2014 44,34%
Porcentaje real avance obra 12,69%

d |Garantias afavor de la USACH $ 2.565.542.161

C.- COMENTARIO FINAL .-

La brecha aumenta de modo exponencial, entre el avance cursado desde el mes de junio de 2014 y lo real,
debido a la falta de recursos de la Empresa, ya que no destina lo necesario y a la vez no corrige en su
integridad la organizacion interna de la obra, siendo manejada indirectamente por la oficina central.
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Es de la maxima cautela y aconsejable:

1.

2.

Entregar recursos financieros a esta Empresa condicionado a avances reales y pactados, semana a
semana.

Debido a la deuda que mantiene en el Sistema Financiero en Chile, esta Empresa se encuentra
catalogada con un riesgo cercano al 100%, de acuerdo a la evaluacion del predictor empresarial, tiene
el nivel 4 (registrado en los Ultimos 12 meses), con una baja que viene en ruta histérica desde el mes
de noviembre de 2013.

Esta I.T.O., No puede, por deber profesional, y lealtad institucional, cursar Estado de Pago alguno
mientras no se nivele con el saldo considerado como sobrepago al mes de Junio de 2014.-

Es preocupante que esta Institucion (USACH), no consultara este DICOM antes y/6 durante el periodo
de su adjudicacién. Se recomienda en lo sucesivo a futuro realizar las consultas pertinentes ya que no
aparece como Institucion consultora en dichos registros frente a esta Empresa.

Del titimo Estado de Pago N° 07, NO se le desconto la primera cuota de 5, de la multa REBAJADA en
un 50%, por incumplimiento al punto 5 letra (a) de las Bases Administrativas por mas de 5 meses sin
profesional a tiempo completo acreditado como profesional responsable ante la Direccion de Obras
Municipales y USACH.

Dicha rebaja fue producto de varias solicitudes realizadas por Don Mauricio De La Jara y Don Hernan
Gorii, ambos comprometiéndose a dar respuestas inmediatas a los requerimientos de la ITO. Esto fue
expuesto en la Gltima reunién gerencial sostenida el Martes 09.09.2014. El monto total rebajado
asciende a $106.357.500, equivalente a 5 cuotas mensuales de $21.271.500 a descontar a partir del
estado de pago N°8.

.- SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE RESPALDOS

D.1.- ESTUDIO ANALITICO DE LOS AVANCES SEGUN ESTADOS DE PAGOS

CANCELADOS Y AVANCES RESPECTIVOS.

D.2.- CERTIFICADO EQUIFAX (DICOM COMERCIAL)

Firma el presente Informe: (\
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Constructor Civil.
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