

ACTA de fecha 18 de noviembre de 2004

Comité de Ministros para el Transporte Urbano de Santiago

Fecha: Santiago, 18 de noviembre de 2004.

Lugar: Morandé 59, 6° piso, Sala de Reuniones Gabinete Ministro de Obras Públicas.

Hora de inicio: 15:30 hrs.

Asistentes

- 1.- Sr. Javier Etcheberry, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- 2.- Sra. Sonia Tschorne, Ministra de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales.
- 3.- Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes.
- 4.- Sr. Marcelo Trivelli, Intendente Región Metropolitana.
- 5.- Sra. Paulina Saball, Comisión Nacional de Medioambiente
- 6.- Sr. Leonel Vivallos, Coordinación General de Concesiones.
- 7.- Sr. Henry Malbrán, Secretario Ejecutivo Sectra.
- 8.- Sr. Aldo Signorelli, Coordinador de Transantiago.
- 9.- Sr. Claudio Juárez, Ministerio de Hacienda
- 10.- Sres. Gibrán Harcha, Juan Carlos Muñoz, Asesores Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
- 11.- Sr. Mario Tala, Asesor Ministro de Vivienda y Urbanismo.
- 12.- Sr. Rodrigo Urzúa, Jefe Unidad de Negocios Transantiago.

Excusas

- 1.- Sr. Nicolás Eyzaguirre, Ministro de Hacienda
- 2.- Sr. Camilo Rojas, Coordinador General de Concesiones

I.- Se procede a la aprobación del acta de sesión anterior de fecha 28/10/2004.

II.- El Sr. Ministro Etcheberry informa:

1. Que se realizó exitosamente el seminario "Transantiago en Marcha", la participación de S.E. el Presidente de la República reforzó el desarrollo del Plan y otorgó el impulso final para cumplir con la presentación de ofertas de operadores de transporte el 21 de diciembre.

2. Además, indica que el pasado martes se realizó la segunda Junta de Accionistas de Metro S.A. en que se aprobaron los acuerdos entre Hacienda, Metro S.A. y Transantiago respecto de la Administración Financiera. Esto permitió ingresar todos los anexos del AFT a Contraloría General de la República.

3. Las bases del AFT ya están en Contraloría y fueron presentadas y expuestas a sus equipos de trabajo, los que mostraron bastante conocimiento respecto a de las mismas. Están ya publicadas en www.transantiago.cl.

4. Se informa que en esta última semana se recibieron más de 1.000 nuevas preguntas a las bases de vías las cuales están siendo respondidas.

5. Se informa que el próximo 15 de diciembre se realizará un nuevo seminario dirigido a mostrar las características de Transantiago para usuarios discapacitados.

III.- Se revisa el nuevo cronograma para la licitación de vías y un esquema con los potenciales oferentes a cada unidad. La mayoría de las unidades presentan más de un potencial interesado, por lo que se espera que la licitación sea exitosa. Sin embargo, se analizan largamente varios escenarios con los riesgos más probables.

Se informa respecto a leves modificaciones realizadas en las últimas dos semanas a las Bases.

Se revisa el interés manifestado por los Bancos por la licitación del AFT. Se plantea la conveniencia de que el Gobierno entregue un respaldo político a este proyecto para ante los Bancos.

Siendo las 17:00 se levanta la sesión.