ORD: N° _001-08-2014 /
ANT :

MAT: INFORME TECNICO DE OBRA EDOC N°
003.-

SANTIAGO, 02 de Septiembre de 2014

DE: INSPECTOR TECNICO DE OBRA - EDOC - USACH
At. Sr. Arturo Gonzalez Riquelme

A . JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.

At. Sra. Jaqueline Chong Viza

Es grato informarle a Ud., la situacién de la Obra, cuyo

Informe se indica con documentos adjuntos al presente Ordinario.

En este Informe se incluye lo siguiente:

1.

3.

i
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Un Analisis Técnico del avance de las actividades que no tienen respaldo y fueron
canceladas en base al mismo formato del EEPP. N2 06 tltimo cancelado en el mes de Junio |

2014.-

Un Anidlisis del Registro de todas los hechos y solicitudes que se la ha formulado a la |

Empresa ejecutante a través de los Libros de Obras N2 01 y 02, acumulados a la fecha y que
no han cumplido cabalmente, pese a los plazos ya otorgados y que de alguna forma no se

|
1
|

cumplieron a esta fecha. Estas indicaciones estan escrita en los distintos folios de ambos
Libros y que NO fueron cumplidas. Gran parte de ellas atin se encuentran pendientes, lo

que hace insostenible el normal avance de los trabajos. Esta situacién ha generado atrasos
debido al incumplimiento por lo que de acuerdo a las Bases Administrativas que regulan

estos hechos nos permite aplicar de inmediato multas equivalentes al 0,5 % del valor del |

Contrato por cada dia de atraso (Articulo 12, letra a), pagina 11 de las B.A.E.).-

Conclusiones:

=  Frente a lo indicado existen dos caminos a seguir, el primero se sugiere poner |
término inmediato al Contrato porque es inaplicable la multa a la Empresa
Constructora Corsan Corvidm ya que no da lugar ni tiene la capacidad econdmica |

en responder y el segundo es entregar parcialmente las actividades mads

comprometidas y atrasadas (Obra gruesa), descontandolas totalmente delg
Contrato y administrarla directamente por esta Universidad. Esta dltima
alternativa es mas intransigente ya que contraviene lo pactado con la Constructora |

y en el fondo sélo va a producir mas distensiones en lograr los acuerdos con la
Empresa Corsdn Covidm, lo que lo hace poco operativo del punto de vista
administrativo y técnico-econémico.-

=  Inmediatamente debera hacer efectiva las Garantias en poder de esta Universidad.
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Aplicar inmediatamente el Articulo 14, que dice: “Término anticipado del
Contrato”, de las Bases Administrativas y Especiales ya que infringen los siguientes
casos 6 incisos; letra d) que Dice: Si el Contratista no diera cumplimiento al
Programa de trabajo 6 no iniciare oportunamente la ejecucién de la Obra 6
incurriera en paralizaciones superiores a 05 dias habiles sin que para ello acredite |
razones de fuerza mayor 6 justificaciones aceptadas por el L.T.0., ( Tema
Reposiciones de Alzaprimas, llevan ya 24 dias al 31-08-2014, segtin folio N2 36 del |
Libro de Obras N2 02); (mismo folio anterior); letra e), que Dice: Si el Contratista |

i

no acatare las érdenes e instrucciones dadas por el 1.T.0., (mismo Folio anterior);
letra h) que Dice: Si el L.T.0., constata que se han disminuido los recursos humanos |
y materiales indicados en la Programacion de Obra ( Segiin consta en folios del
Libro de Obras, no entregar los recursos de moldajes, alzaprimas, Andamiajes |
adecuados, incumplimiento en el suministro de hormigones (por un tema deIE

crédito comercial ningin proveedor le otorga asistencia de este material ). |

H
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=  Es necesario indicar ademdas que tiene problemas en el Sistema Comercial 6 Boletin
Comercial DICOM por tener deudas en el sistema Financiero (Debe solicitarse
Certificado ante la Dicom).

= Existen reclamos de ciertos Proveedores ante la USACH (Proveedor de la Gria M-10, |
Arriendo de Bot Cat (Rolando Ferndndez), Toro y Vasquez (Proveedor de transporte |
de materiales) y otros que en el futuro se podrian esperar.

= El Gitimo pago que se le hicieron a los subcontratista fue en el Mes de Junio de 2014 |
(GEOSTAR S.A., quién maneja una dotacién de 70 personas aproximadamente entre |
enfierradores, carpinteria de moldajes y la colocacién de todos los hormigones), esta
informacién fue entregada directamente por el Sr. Jorge Acufia Riquelme, uno de los |
duefios de la Empresa subcontratada, el costo de la deuda que tiene con la Empresa
es de $ 227.000.000 app. .V.A. inc. §

ARTURO GONZALEZ RIQUELME
CONSTRUCTOR CIVIL U.C.N.
| TO. OBRA EDOC - USACH

AGR/ Distribucion:
1. JCHV
2. Archivo
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

DIRECCION DE ADMINISTRACIGH ¥ FINANZAS.
UNIDAD DE CONSTRUCCIONES.

OBRA:  EDOC-USACH S BETALLE DE AGTIMIDADES CANCELADA S1N RESPALDOL |

PRESUPUESTO BASE AVANCES % TAVANCE CANCELADG DEMAS | MONTO CANCELADD |
dia=h 2 {
(@) (b} axbzc x 100
ITEM DESCRICION UN. | CaANT. P. UNITARIO P.TOTAL e E P
10.770, 1772 12% AVANCE 1,25 PISOS DE ONC
SUBTOTAL STy
:_4752_u| 73.359 108.291.836 x - o | 10ASHE] 90% FALTAN LAS CERTIHCACIONI
SUBTOTAL 108.291.835)
320,00 17.797) 5.695.100} S Roon % TrisEssAeal 0% SIN EIECUTAR
251,62 19.351 4.869.172 == 3 TdiEga7E] % SINEIECUTAR
SUBTOTAL 10.564.221 | ~A0.EBAAIT
1.7|Radier de harmigan con m2 1.180,00 25130 29,653.957 |
endurecedors superficial J Ya3aemy | % SIN DIECUTAR
SUBTOTAL 29.653.957) FERTTET )
Enfierraduras de muros, vigas y ;
losas
1.8Enflerraduras de muros, vigas y losaslkg | 375.944,50] 965, 362.835.704 ]
L - BL.OAN.569. 25% SOBREVALORADO
SUBTOTAL 362.835.704) | susroTal - 87.080,569
1.8.1]kndss postansades ] ==
1.8.1.1/5istema postensada Tipo Bontec 1 |m2 10.189,00 15351 156,409,894
) 9% SOLOUN PISO DE ONCE
1.B.1.2| Armadura pasiva A63-44 105.315.098| 5% SOLOUN MSO DE ONCE
1.8.1.3|Harmigén loza postensada us.sad.msl % 9% SOLOUN PISO DF ONCE
387.109.461
Hormigones para muros
estructurales.
1.9.1|Muros, vigas, cadenas, dinteles y m3 2.905,56 85.985| 249,834,719
escalas de hormigén 16% SOBREVALORADD
SUBTOTAL 249.834.719
1.11.3| Rampas y losas "
1.11.3.1{ Rampas y losas de hormigdn m3 35,78 125.661 4.496.148 Vs ! 1 179846 16% SOBREVALORADO
_'_I SUBTOTAL uss.uEI il
1.11.6| Pasadas | . ¢ oo |
1.11.6|Pasadas ud 224 4448 996,323 = e U 964 9% SOLO UN PISO DE ONCE
SUBTOTAL) 996.323 i B9.66a |
1.12| Estructuras generales | i X RN b
1.12|Estructuras generales jm2. 250,00 319334 79.833.586 = v JD.D.!Q).ZQ!_ % SOBREVALORADO
i’y e  susrorafo ]
m2 3.469,00 28383 98.463.024) |
| - 124592798 16% SOBAFVALORADO
1.13.2|Moldaje de muros vistos ypitaresfm2. 13.875,00] 27.956 387.845.655 S i V8 H2015d 16% SOBREVALORADD
1.13.3|Moldaje para losas de hormigén  m2 9.096,86 27.255 247.931.427 Y S T
vista 165.669.028 | 16% SOBREVALORADO
1.13.4|Retiro moldajes y puntales m2 9.096.86 14.002 127.376.424) | | K L1806 | 0% SIN ESECUTAR
SUBTOTAL| 861.660.530 1610884781
Impermesbilizacionas ]
1.21.1.3|Sobrecimientos y muros en contacta |m2 1.411,11 2.428 3.425.888
con el exterior 50% SIN EIECUTAR
1.21.1.5|impermeablilzacion de Estanque de |m2 276,44 27.691 7.654.858
.ﬂﬁ&i_ 0% SIN EJECUTAR
SUBTOTAL | 11.080.746
1.31.2|instalaciones sanitarias i
1.31.3|Instalaciones alcantarillada &l 1,00| 138.017.169| 138.017.169| [ ; : B 12085337 9% SINEJECUTAR
1.31.4|nstalaciones agua potable (intcuye gl 1,00| 301.031.097| aotmuml i
AL} N L 33.134.521 ¢ 9% SIN EECUTAR
SUBTOTAL 439.058.266 . 75.8%9:843]
1.31.6{ Instalaclones eléctrica y corrientes I i : 5 7
débiles L = t
1.31.6.1| Electricidad X . A ASVATAAGT] 5% SOBREVALORADO
1.31.6.1} lluminacidn E E: E = AT 0% SIN EIECUTAR
i TEEQa20.088] e SIN BIECUTAR
303366:3091
COSTO DIRECTO) 3.830.664.854 “8A1278/948
GASTOS GENERALES) =273
UTILIDADES] e |
VA 19%] 19,00%! | . 2 AEs g ABEm1
TOTAL PRESUPUESTO| usus:.nsl = R B oA
T CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL
‘CORSAN CORVIAM VDR INSPECTOR DE OBRA ISTRUCCIONES

HESUMEN

Se'cantelaron astasactividades sin respaldoen el Bresente Estado de Pago, es deciroll T.0,, anterior aprohio del costo directo: $§  844.228.948

19% VA= § | 160,403.500,

S TOTAY Ll e 5/ 1.004:632.448






